

桐乡华数广电网络有限公司

2025年度应急工作总结报告

文件编号：TXHS-10-06

编制部门： 运维部 编制时间： 2025.12.30

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.12.30

批 准 人： 吴亚红 审批时间： 2025.12.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 12. 30	V1.0	新 建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

2025年度应急工作总结报告 1

1. 工作概述 4

2. 应急体系建设情况 4

 2.1. 制度文件编制 4

 2.2. 组织架构建设 4

3. 应急演练开展情况 5

 3.1. 演练执行概况 5

 3.2. 演练目标达成情况 5

 3.3. 演练发现的问题及改进措施 5

4. 应急工作成效 6

 4.1. 预案有效性得到验证 6

 4.2. 团队应急能力得到提升 6

 4.3. 持续改进机制有效运行 6

5. 存在不足与改进方向 6

 5.1. 存在不足 6

 5.2. 改进方向 6

6. 总结 7

1. 工作概述

2025年度，公安视频监控项目运维团队严格按照《服务可用性和连续性计划》及《应急演练预案》要求，系统开展应急管理体系建设和演练工作。本年度应急工作以“预防为主、平战结合”为原则，围绕预案制定、演练实施、问题整改、能力提升等环节，全面检验和提升了团队的应急响应能力，为公安视频监控系统的稳定运行提供了有力保障。

全年共完成应急管理体系文件4份（预案、大纲、计划、报告），组织一级故障实战演练1次，各项评估指标均达到或优于目标值，应急响应能力得到有效验证和提升。

2. 应急体系建设情况

2.1. 制度文件编制

本年度完成了应急管理体系的全部核心文件编制工作，包括：

《应急演练预案》（TXHS-10-02）：于2025年1月编制发布，明确了演练目标、类型、场景设计、实施计划及评估标准，是应急工作的纲领性文件。

《应急演练大纲》（TXHS-10-03）：于2025年1月编制发布，细化了演练基本信息、组织架构、场景设计和资源保障，为演练提供了具体指导。

《应急演练计划》（TXHS-10-04）：于2025年1月编制发布，明确了演练日程安排、人员分工、准备清单及风险应对措施。

《应急演练报告》（TXHS-10-05）：于2025年12月编制完成，记录了演练实施情况、问题分析及改进措施，形成管理闭环。

2.2. 组织架构建设

建立了由项目负责人担任应急指挥、运维部经理担任技术协调、质量管理部经理担任监督评估的三级应急指挥体系。下设现场抢修组（运维工程师2名、司机1名）和服务台（服务台专员2名），明确了各岗位职责及到位时间要求，确保应急响应时人员快速集结、分工清晰。

3. 应急演练开展情况

3.1. 演练执行概况

2025年12月15日上午，在桐乡市主城区（市政府周边）组织了一次一级故障实战演练，模拟核心区域光缆被市政施工挖断导致摄像机离线的故障场景。本次演练由项目负责人担任应急指挥，共有8名人员参演，演练时长2小时。

3.2. 演练目标达成情况

演练设定的5项目标全部达成。具体来看：

服务台响应方面：从接到报障到完成故障分级、派发工单，实际用时3分钟，优于10分钟的目标要求。

现场响应方面：现场抢修组从接到通知到达故障点位，实际用时20分钟，优于30分钟的目标要求。

故障诊断方面：完成光缆中断诊断用时22分钟，优于45分钟的目标要求。

备用纤芯切换方面：完成备用纤芯切换并恢复图像用时25分钟，优于30分钟的目标要求。

核心区域恢复方面：从故障发生到图像恢复确认，总用时80分钟，优于2小时的目标要求。

此外，应急指挥与甲方专用沟通渠道在22分钟内建立，信息更新频次达到每小时1次，沟通协作机制运行顺畅。

3.3. 演练发现的问题及改进措施

演练过程中发现两个主要问题：一是备用纤芯标签模糊，导致现场确认耗时较长，影响范围约5分钟；二是对讲机信号在部分区域不稳定，现场沟通效率略有下降。

针对上述问题，已制定并落实了相应改进措施：对全部备用纤芯标签进行更换并建立定期检查机制，由运维工程师负责，已于2025年12月底完成；增配信号增强设备并明确以手机作为备用通讯工具，由运维部经理负责，计划于2026年1月底完成。

4. 应急工作成效

4.1. 预案有效性得到验证

演练流程与预案设计高度一致，各环节衔接顺畅，从故障接报到工单关闭形成了完整闭环，验证了应急预案的科学性和可操作性。

4.2. 团队应急能力得到提升

参演人员熟悉各自职责，响应及时、配合默契。服务台派单效率、现场抢修组到达速度、故障诊断准确性均达到或优于预期，团队应急处置能力在实际演练中得到有效锻炼和提升。

4.3. 持续改进机制有效运行

通过演练识别了备件管理、通讯保障等方面的改进空间，并已纳入整改计划跟踪落实。问题发现、分析、改进、验证的闭环管理机制运行良好，为后续应急工作的持续优化奠定了基础。

5. 存在不足与改进方向

5.1. 存在不足

应急通讯手段单一，对讲机存在信号盲区，缺乏有效的备用通讯方案。

5.2. 改进方向

2026年将持续优化应急管理工作，重点做好以下方面：

完善应急通讯保障方案，对信号盲区增配增强设备，明确手机作为备用通讯工具并测试其有效性。

加强应急演练频次，计划2026年至少组织2次应急演练，覆盖不同故障场景。

将演练中发现的问题纳入运维知识库，形成典型案例供团队学习参考。

6. 总结

2025年度，公安视频监控项目应急管理工作从制度建设到实战演练，从问题发现到整改落实，形成了完整的管理闭环。通过本次应急演练，验证了应急预案的有效性，提升了团队的应急响应能力，为保障公安视频监控系统的稳定运行积累了宝贵经验。

下一步，运维部将持续完善应急管理体系，加强日常巡检和备件管理，优化通讯保障方案，定期组织应急演练，不断提升应急响应水平，确保公安视频监控系统在任何突发情况下都能快速恢复、稳定运行。