

桐乡华数广电网络有限公司

2026年度1-4月运维服务能力管理 报告

文件编号：TXHS-03-09

编制部门： 质量管理部 编制时间： 2026.4.30

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.4.30

批 准 人： 吴亚红 审批时间： 2026.4.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026. 4. 30	V1.0	新 建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

2026年度1-4月运维服务能力管理 报告 1

1. 运维服务能力管理报告 5

 1.1. 人员管理报告 5

 1.1.1. 人员储备详情5

 1.1.2. 人员招聘情况详情 5

 1.1.3. 人员备份详情6

 1.1.4. 人员培训情况详情 6

 1.1.5. 人员绩效考核管理报告8

 1.1.6. 人员能力评价管理报告8

 1.2. 资源管理报告 8

 1.2.1. 运维工具管理报告 9

 1.2.2. 服务台管理报告9

 1.2.3. 服务知识管理报告 9

 1.2.4. 最终软件库管理报告9

 1.2.5. 服务数据管理报告 9

 1.2.6. 备件库管理报告 9

 1.3. 技术管理报告 10

 1.3.1. 研发工作概述 10

 1.3.2. 各项目研发进展情况 10

 1.3.3. 研发成果 11

 1.3.4. 研发人员投入情况 11

 1.3.5. 研发经费使用情况 11

 1.3.6. 下一步工作计划 12

 1.4. 过程管理报告 12

 1.4.1. 过程框架管理报告 12

 1.4.2. 服务级别管理报告 12

 1.4.3. 服务报告管理报告 12

 1.4.4. 事件管理报告 12

 1.4.5. 问题管理报告 12

 1.4.6. 变更管理报告 13

 1.4.7. 发布管理报告 13

1.4.8. 配置管理报告	13
1.4.9. 服务可用性和连续性管理报告	13
1.4.10. 容量管理报告	13
1.4.11. 信息安全管理报告	13
1.5. 交付管理报告	13
1.6. 应急管理报告	13
1.7. 质量管理报告	14
1.7.1. 内审	14
1.7.2. 管评	14
1.7.3. 客户满意度	14
1.7.4. 客户投诉	14

1. 运维服务能力管理报告

1.1. 人员管理报告

1.1.1. 人员储备详情

截止2026年4月，人员储备情况如下：

序号	岗位名称	识别依据	储备人数	储备来源	计划完成时间	完成情况
1	运维项目经理	业务扩展、项目数量增加	2人	内部储备	2026年4月	已完成
2	视频监控运维工程师	公安项目扩容、技术深化	2人	内部+外部	2026年6月	未开始
3	开发工程师（运维工具）	新技术研发需求（AIOps）	1人	外部引进	2026年7月	未开始

根据《2026年度人员管理计划》，2026年储备岗位包括：运维项目经理（计划完成时间4月）、视频监控运维工程师（计划完成时间6月）、开发工程师（运维工具方向）（计划完成时间7月）。

第一季度上述储备任务尚在进行中，未到计划完成节点，各项工作按计划正常推进。

2026年4月完成2名运维项目经理的储备。

人员储备的考核指标是每季度储备计划完成率，计算方式为：实际完成储备人员数量/应储备人员总数量×100%。目标值是≥95%。

截至2026年4月底，储备计划按既定节点推进，第一季度储备计划完成率为100%，满足考核指标要求。

1.1.2. 人员招聘情况详情

截止2026年4月，招聘计划完成情况如下：

序号	需求部门	岗位名称	计划完成时间	实际完成时间	状态
1	运维部	视频监控运维工程师（2人）	2026年3月	2026年3月	已完成
2	运维部	运维工程师（1人）	2026年4月	2026年4月	已完成
3	研发部	开发工程师（1人）	2026年5月	—	按计划推进
4	服务台	服务台专员（1人）	2026年6月	—	按计划推进
5	质量管理部	质量管理专员（1人）	2026年7月	—	按计划推进

人员招聘的考核指标是每季度招聘计划达成率，计算方式为：实际聘用人数/计划招聘人数×100%。目标值是≥95%。

截至2026年4月底，第一季度计划招聘2人（视频监控运维工程师2人），实际到岗2人；2026年4月计划招聘运维工程师1人，及时到岗1人。招聘计划达成率为100%，满足考核指标要求。

1.1.3. 人员备份详情

截止2026年4月，备份计划执行情况如下：

序号	备份岗位	所属部门	备份人员	备份人数	计划到岗时间	状态
1	视频监控运维工程师	运维部	运维部经理/资深工程师	2人	2026年3月	已完成
2	质量管理专员	质量管理部	质量管理部经理	1人	2026年5月	按计划推进

人员备份的考核指标是每季度备份计划达成率，计算方式为：实际备份人数/计划备份人数×100%。目标值是≥95%。

截至2026年4月底，第一季度备份计划达成率为100%，满足考核指标要求。

1.1.4. 人员培训情况详情

根据《2026年度人员管理计划》培训执行情况如下：

序号	项目名称	计划时间	实际完成时间	培训对象	状态
1	ITSS新版标准深化培训	2026年1月	2026年1月	全体人员	完成
2	视频监控新技术培训	2026年2月	2026年2月	运维相关人员	完成
3	服务台规范与沟通技巧	2026年3月	2026年3月	服务台专员	完成
4	运维自动化工具培训	2026年4月	2026年4月	运维相关人员	完成
5	ITSS过程管理专项培训	2026年5月	-	研发/运维人员	按计划推进
6	应急响应实战演练	2026年6月	-	运维相关人员	按计划推进
7	信息安全与合规培训	2026年7月	-	全体人员	按计划推进
8	项目管理能力提升	2026年8月	-	项目经理	按计划推进
9	数据分析与决策培训	2026年9月	-	质量/运维人员	按计划推进
10	日常运维典型案例分析	2026年10月	-	运维相关人员	按计划推进
11	前端技术培训	2026年11月	-	研发相关人员	按计划推进
12	年度总结与经验分享	2026年12月	-	全体人员	按计划推进

人员培训的考核指标是每季度培训计划完成率，计算方式为：实际培训次数/应培训次数×100%。目标值是≥95%。

截至2026年4月底，共培训4场。第一季度计划培训3场，实际完成3场，培训计划完成率为100%，满足考核指标要求。

2026年4月完成运维自动化工具培训，培训计划全部按时完成。

1.1.5. 人员绩效考核管理报告

考核周期与环节	计划要求	实际执行情况	状态与关键产出
季度考核（Q1）	每季度开展计划、辅导、评估、反馈的全流程	已100%完成第一季度的全部四个环节	已完成
绩效计划制定	季度初，上下级共同制定并确认绩效计划	季度初按时完成，目标基于部门分解	已成标准动作
绩效过程辅导	每月至少一次正式沟通与辅导	管理者普遍执行，关键事件记录完整	已形成管理习惯
绩效考核评估	季度结束5个工作日内完成评估	准时完成，系统支持自评、上级评	流程已固化
绩效结果反馈与面谈	评估后3个工作日内完成一对一沟通	全部完成，制定了改进计划	实现闭环与改进

人员绩效考核的考核指标是每季度绩效考核合格率，计算方式为：绩效考核合格人数/绩效考核总人数×100%。目标值是≥90%。

截至2026年4月底，已完成第一季度运维人员进行考核，所有人考核成绩均合格，绩效考核合格率为100%，满足考核指标要求。第二季度人员考核计划在6月底进行。

1.1.6. 人员能力评价管理报告

能力评价工作按年度计划推进，截止2026年4月主要完成评定前的准备工作：

评定关键环节	计划要求	实际完成情况（截至4月底）	状态
评价标准确认	沿用T1-T5五级技能模型	已确认并发布	完成
评价流程准备	明确“申请-审核-评审-审批-应用”闭环流程	流程文档已就绪	完成
评价时间规划	计划于2026年12月启动	已纳入年度工作安排	按计划推进

人员能力评价的考核指标是每年度能力评价覆盖率，计算方式为：实际进行能力评价的人数/应进行能力评价的人数×100%。目标值是≥80%。

能力评价工作将于2026年12月集中开展，目前暂不涉及评定覆盖率统计，按计划正常推进。

1.2. 资源管理报告

1.2.1. 运维工具管理报告

继2025年第四季度工具使用率达到100%后，2026年第一季度（截至2026年4月）继续保持100%的使用率，所有运维项目均已常态化使用数字化平台开展服务交付，工具全面覆盖成果得到有效巩固。

1.2.2. 服务台管理报告

截止2026年4月，第一季度服务台派单成功率为90%，达成 $\geq 90\%$ 的考核目标。新增知识条目15条，远超每季度 ≥ 10 条的目标，为服务团队提供了充分的知识储备。

服务台已建立规范化的运营机制，在工单处理、知识积累和服务协同等方面形成良性循环。

1.2.3. 服务知识管理报告

截止2026年4月，第一季度新增知识条目15条，超额完成 ≥ 10 条的季度目标。问题转知识的比率为90%，达成 $\geq 90\%$ 的考核目标，服务团队有效将问题解决经验转化为可复用的知识资产。

服务知识使用率保持在良好水平，支撑了一线服务效率。

1.2.4. 最终软件库管理报告

软件合规性审计按半年度考核，第一季度暂不涉及。计划于上半年完成1次审计。

1.2.5. 服务数据管理报告

截止2026年4月，第一季度服务数据分析利用次数为3次，超过每季度不少于1次的目标要求，服务数据已从基础采集向深度分析与业务支撑阶段推进。

服务数据的完整性、准确性与及时性得到有效维护，为事件管理、问题分析、服务报告等关键流程提供了可靠的数据基础。

1.2.6. 备件库管理报告

第一季度备件出入库准确率为100%，达成≥98%的季度考核目标。备件可用率按年度考核，第一季度暂不统计。

备件库入库验收、出库登记、台账更新等环节准确无误，流程执行严谨。

1.3. 技术管理报告

1.3.1. 研发工作概述

第一季度已按期完成各项目的前期需求分析与方案设计工作；4月份，华数-服务价值台二期与运维工具优化升级项目已正式进入开发阶段，整体进度符合预期。

1.3.2. 各项目研发进展情况

1.3.2.1. 华数-服务价值台二期研发情况

研发阶段	计划时间	主要工作内容	完成情况
第一阶段：需求分析与设计	2026年1-3月	完成智能推荐、智能问答的业务调研；输出产品原型与技术架构方案	已完成
第二阶段：核心功能开发	2026年4-6月	完成智能推荐算法开发、知识质量评分功能	开发中
第三阶段：智能功能开发	2026年7-9月	完成智能问答功能、满意度智能分析功能	未开始
第四阶段：测试与上线	2026年10-12月	系统集成测试、性能优化、正式上线推广	未开始

1.3.2.2. 运维工具优化升级情况

阶段	时间	主要工作	完成情况
需求分析	2026年1-3月	收集一线使用反馈，明确优化需求	已完成
功能开发	2026年4-8月	按优先级开发各功能模块	开发中
试点运行	2026年9-10月	在公安视频监控项目试点运行	未开始
全面推广	2026年11-12月	优化后全面推广至所有项目	未开始

1.3.2.3. 运维手册研发情况

编号	手册类别	手册名称	主要内容	责任部门	计划完成时间	完成情况
1	运维文档	《前端设备运维手册》	摄像机、立杆、电源、防雷器等前端设备的安装、调试、巡检、故障处理指南	运维部、研发部	2026年Q2	进行中
2	技术知识	《视频监控平台调优手册》	平台性能调优、参数配置、录像策略优化、系统容量评估指南	运维部、研发部	2026年Q3	未开始
3	培训资料	《新员工运维入门手册》	ITSS体系、运维工具使用、服务知识查阅、常见问题处理等入门指南	运维部、人力资源部	2026年Q4	未开始

1.3.3. 研发成果

序号	成果名称	状态
1	《服务价值台二期需求规格说明书》	已完成
2	《运维工具优化需求清单》	已完成
3	服务价值台二期核心功能原型	开发中
4	工单流程优化功能原型	开发中
5	《前端设备运维手册》	开发中

1.3.4. 研发人员投入情况

依据2026年运维研发规划，研发人员投入情况如下：

职位名称	所属部门	职责描述	数量
研发部经理	研发部	项目总体规划与技术决策	1人
开发工程师	研发部	后端开发、API开发、前端开发	3人
需求分析师	研发部	收集分析业务需求	1人
运维项目经理	运维部	协调业务资源，参与设计与测试	1人
质量管理专员	质量管理部	监督研发过程质量	1人

1.3.5. 研发经费使用情况

2026年度研发预算119万元。截至4月底，实际支出30万元，执行率25%，符合预期。

1.3.6. 下一步工作计划

1. 服务价值台二期：6月底完成核心功能开发及单元测试
2. 工具优化升级：7月底完成工单流程优化，启动移动端开发
3. 手册体系完善：6月底启动《前端设备运维手册》编制
4. 新技术落地：7月底完成AIOps场景确认及需求文档

1.4. 过程管理报告

1.4.1. 过程框架管理报告

过程框架自评估按年度考核，第一季度暂不涉及。计划于2026年度内完成1次自评估。

1.4.2. 服务级别管理报告

截止2026年4月，第一季度SLA达成率为100%，达成 $\geq 90\%$ 的考核目标，表明公司服务交付能力稳定，能够始终满足或超越与客户约定的服务级别要求。

1.4.3. 服务报告管理报告

截止2026年4月，第一季度服务报告交付及时率为100%，达成 $\geq 90\%$ 的考核目标，体现了公司在服务信息沟通方面的专业性与可靠性。

1.4.4. 事件管理报告

截止2026年4月，事件解决率均稳定保持在100%，第一季度事件解决用户满意度为100%，双双达成 $\geq 90\%$ 的考核目标，反映出事件流程运转高效，客户在事件处理过程中的体验良好。

1.4.5. 问题管理报告

截止2026年4月，第一季度问题解决率为92%，问题转知识的比率为90%，均达成 $\geq 90\%$ 的考核目标，表明公司不仅有效解决问题，更注重将经验沉淀为可复用的组织知识资产。

1.4.6. 变更管理报告

截止2026年4月，每月变更成功率均为100%，达成 $\geq 98\%$ 的考核目标，变更管理实施稳健，风险控制有效。

1.4.7. 发布管理报告

截止2026年4月，每月发布成功率为100%，达成 $\geq 98\%$ 的考核目标，证明公司在软件版本规划、测试、部署与回滚控制等方面具备成熟的能力。

1.4.8. 配置管理报告

配置数据准确率按半年度考核，第一季度暂不涉及。计划于上半年完成一次考核。

1.4.9. 服务可用性和连续性管理报告

截止2026年4月，每月服务可用率均为100%，达成 $\geq 90\%$ 的考核目标；服务故障中断次数为0次，优于 ≤ 1 次的约束要求，证明基础设施稳定，业务连续性得到有力保障。

1.4.10. 容量管理报告

容量事件数按年度考核，第一季度暂不涉及。第一季度未发生容量事件

1.4.11. 信息安全管理报告

信息安全事件数量按年度考核，第一季度暂不涉及。第一季度未发生信息安全事件

1.5. 交付管理报告

项目及时交付率按年度考核，第一季度暂不统计。交付管理体系运行正常，各项目按计划推进，未出现交付延误情况。

1.6. 应急管理报告

项目应急演练次数按年度考核，计划于2026年下半年组织开展应急演练。第一季度已完成演练预案的初步编制工作，演练场景设计正在推进中。

1.7. 质量管理报告

1.7.1. 内审

内审按年度计划于12月组织开展。第一季度已完成内审计划的初步规划，明确了审核范围、审核依据及审核组成员安排，为年度内审工作做好准备。

1.7.2. 管评

管理评审按年度计划于12月组织开展。第一季度已完成管理评审计划的框架设计，明确了评审输入材料清单及各部门准备要求。

1.7.3. 客户满意度

客户满意度调查按半年度计划于6月、12月组织开展。第一季度已完成上半年满意度调查问卷的设计工作，计划于6月正式开展调查。

1.7.4. 客户投诉

截止2026年4月，公司客户投诉管理机制运行平稳。所有项目累计客户投诉数量为0次，优于年度目标（全年不超过2次）的阶段控制要求。质量管理部持续开展投诉统一登记与监测，未发生需立案处理的客户投诉事件。后续将继续强化服务过程管控与风险预警，巩固“零投诉”成果，确保全年投诉指标达成，支撑客户满意度目标的实现。