

桐乡华数广电网络有限公司

2026年度1-4月份运维服务技术研发 报告

文件编号：TXHS-07-05

编制部门： 研发部

编制时间： 2026.4.30

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2026.4.30

批 准 人： 吴亚红

审批时间： 2026.4.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026. 4. 30	V1. 0	新 建	吴桀	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

2026年度1-4月份运维服务技术研发报告 1

1. 研发工作概述 4

2. 各项目研发进展情况 4

 2.1. 华数-服务价值台二期研发情况 4

 2.2. 运维工具优化升级情况 4

 2.3. 运维手册研发情况 4

3. 研发成果 5

4. 研发资源 5

 4.1. 研发人员投入情况 5

 4.2. 研发经费使用情况 5

5. 下一步工作计划 6

1. 研发工作概述

第一季度已按期完成各项目的前期需求分析与方案设计工作；4月份，华数-服务价值台二期与运维工具优化升级项目已正式进入开发阶段，整体进度符合预期。

2. 各项目研发进展情况

2.1. 华数-服务价值台二期研发情况

研发阶段	计划时间	主要工作内容	完成情况
第一阶段：需求分析与设计	2026年1-3月	完成智能推荐、智能问答的业务调研；输出产品原型与技术架构方案	已完成
第二阶段：核心功能开发	2026年4-6月	完成智能推荐算法开发、知识质量评分功能	开发中
第三阶段：智能功能开发	2026年7-9月	完成智能问答功能、满意度智能分析功能	未开始
第四阶段：测试与上线	2026年10-12月	系统集成测试、性能优化、正式上线推广	未开始

2.2. 运维工具优化升级情况

阶段	时间	主要工作	完成情况
需求分析	2026年1-3月	收集一线使用反馈，明确优化需求	已完成
功能开发	2026年4-8月	按优先级开发各功能模块	开发中
试点运行	2026年9-10月	在公安视频监控项目试点运行	未开始
全面推广	2026年11-12月	优化后全面推广至所有项目	未开始

2.3. 运维手册研发情况

手册类别	手册名称	主要内容	责任部门	计划完成时间	完成情况
运维文档	《前端设备运维手册》	摄像机、立杆、电源、防雷器等前端设备的安装、调试、巡检、故障处理指南	运维部、研发部	2026年Q2	进行中

手册类别	手册名称	主要内容	责任部门	计划完成时间	完成情况
技术知识	《视频监控平台调优手册》	平台性能调优、参数配置、录像策略优化、系统容量评估指南	运维部、研发部	2026年Q3	未开始
培训资料	《新员工运维入门手册》	ITSS体系、运维工具使用、服务知识查阅、常见问题处理等入门指南	运维部、人力资源部	2026年Q4	未开始

3. 研发成果

序号	成果名称	状态
1	《服务价值台二期需求规格说明书》	已完成
2	《运维工具优化需求清单》	已完成
3	服务价值台二期核心功能原型	开发中
4	工单流程优化功能原型	开发中
5	《前端设备运维手册》	开发中

4. 研发资源

4.1. 研发人员投入情况

依据2026年运维研发规划，研发人员投入情况如下：

职位名称	所属部门	职责描述	数量
研发部经理	研发部	项目总体规划与技术决策	1人
开发工程师	研发部	后端开发、API开发、前端开发	3人
需求分析师	研发部	收集分析业务需求	1人
运维项目经理	运维部	协调业务资源，参与设计与测试	1人
质量管理专员	质量管理部	监督研发过程质量	1人

4.2. 研发经费使用情况

2026年度研发预算119万元。截至4月底，实际支出30万元，执行率25%，符合预期。

5. 下一步工作计划

1. 服务价值台二期：6月底完成核心功能开发及单元测试
2. 工具优化升级：7月底完成工单流程优化，启动移动端开发
3. 手册体系完善：6月底启动《前端设备运维手册》编制
4. 新技术落地：7月底完成AIOps场景确认及需求文档