

江西通信产业服务有限公司

翔云系统运维服务项目

应急演练报告

文件编号：JXTX-10-06

编制部门：数智运营部 编制时间：2025.11.10

版 本：V 1 . 0 编制时间：2025.11.10

批 准 人：涂志云 审批时间：2025.11.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 11. 10	V1.0	新 建	徐超超	何 峻	涂志云

目录

江西通信产业服务有限公司 1

翔云系统运维服务项目 1

应急演练报告 1

1. 摘要 4

2. 演练概述 4

3. 演练目标达成情况评估 4

4. 演练过程关键发现 5

5. 改进措施与跟踪计划 5

6. 知识沉淀成果 6

7. 结论与建议 6

1. 摘要

本次演练于2025年10月15日成功举行，旨在检验项目团队对“核心财务模块瘫痪及关键外部接口中断”这一P1级复合事件的应急响应能力。演练严格遵循《应急演练大纲》与《应急演练预案》，通过模拟真实场景，全面验证了应急管理部的指挥机制、跨团队协同流程及合同SLA符合性。演练基本达成预设目标，同时在恢复时效、指挥设备、内部沟通三方面识别出改进项，已制定改进计划并纳入跟踪。

2. 演练概述

演练目的：检验P1级事件下，从事件上报、应急管理部成立、协同处置到业务恢复的全流程；验证《运维应急管理制度》与合同SLA的执行符合性；沉淀应急操作知识。

演练类型：模拟演练（测试环境）。

参演团队：应急管理部（指挥长、副指挥长、成员）、数智运营部、研发总院。

3. 演练目标达成情况评估

评估维度	预案目标	实际表现	评估结果	说明
架构合规性	应急管理部按规定成立并运作	事件上报后9分20秒内成立，指挥有效	✓ 完全达成	核心指挥机制得到成功验证
SLA时效性	15分钟内响应，2小时内恢复	14分40秒响应（达标），2小时10分恢复	⚠ 部分达成	恢复时间因测试环境资源问题超时10分钟
流程符合性	符合制度及预案流程	各环节执行无跳步，与预案高度一致	✓ 完全达成	流程执行力良好
沟通有效性	内外沟通准确、及时	内部上报清晰，对外发送4次通告均准时	✓ 完全达成	沟通流程执行到位
团队协同性	跨团队信息共享与行动协同顺畅	在应急管理部调度下，协作良好	✓ 达成	协同机制运作正常
知识采集	完整记录可转化知识	采集了完整的技术步骤与决策日志	✓ 达成	为知识库沉淀奠定基础

总体结论：本次演练成功，核心流程与协同机制得到有效验证，团队应急响应能力达到预期水平。虽恢复时效未完全达标，但根本原因明确，为后续改进提

供了清晰方向。

4. 演练过程关键发现

成功经验：

应急启动迅速：服务台至应急管理部成立的决策链清晰、高效，响应启动时间控制在10分钟内。

指挥体系有效：应急管理部作为临时指挥中枢，在统筹技术排查、协调研发支持、决策恢复方案方面发挥了核心作用。

流程执行规范：各岗位人员对自身职责和预案流程熟悉，操作规范，未出现流程性错误。

识别问题与根本原因分析：

问题一：业务恢复时间略超2小时目标。

根本原因：恢复方案中“分节点恢复”步骤，因演练专用测试环境中一台服务器资源（CPU/内存）不足，导致该节点服务启动延迟约8分钟。

责任团队：数智运营部。

问题二：应急指挥中心首次会议时，共享屏幕切换不畅。

根本原因：视频会议软件与投影仪存在兼容性问题，演练前未进行联合调试。

责任团队：数智运营部（行政支持）。

问题三：服务台发送首条对外通告后，未在内部指挥群同步确认。

根本原因：现有沟通脚本（SOP）未明确要求此步骤，专员专注于执行对外沟通任务。

责任团队：服务台。

5. 改进措施与跟踪计划

序号	改进措施描述	责任角色/团队	计划完成时限	验收标准	当前状态
1	1. 将演练/应急专用测试环境的资源健康度检查纳入《演练前置检查清单》。 2. 优化恢复脚本，增加对资源状态的预检与容错逻辑。	数智运营部	2025-11-10	1. 检查清单更新并发布。 2. 新脚本在测试环境验证通过。	待启动

序号	改进措施描述	责任角色/团队	计划完成时限	验收标准	当前状态
2	1. 制定《应急指挥中心设备检查清单》，并于每次演练或应急前强制完成检查。 2. 准备关键信息的纸质备份预案。	数智运营部	2025-11-05	1. 检查清单制定并投入使用。 2. 纸质备份方案在下次演练中验证。	待启动
3	1. 更新服务台通告模板和SOP，增加“对外发送后，立即在内部指挥群截图确认”的强制步骤。 2. 组织相关情景的专题培训。	服务台	2025-11-15	1. SOP文件修订发布。 2. 培训完成且有记录。	

改进跟踪责任方：质量管理部将负责监督以上改进措施的落实，并定期在项目例会中汇报进度。

6. 知识沉淀成果

本次演练已生成并归档以下知识资产：

结构化知识条目：主题为“复合型P1事件（财务模块+SAP接口）应急响应流程”，已包含场景、步骤、决策点、沟通模板，提交至项目知识库待审核发布。

过程资产：《应急演练预案》、《应急演练记录》及本报告，已归档至项目文档库“应急演练”目录，作为未来演练和培训的参考资料。

7. 结论与建议

结论：本次应急演练有效提升了项目团队对重大复合故障的应急响应与协同处置能力，验证了应急预案的可行性，并暴露了在资源保障、设备调试和流程细节方面的提升空间。

建议：

建议将本次演练的成功经验与改进措施，在部门内分享，固化优秀实践。

建议按计划跟踪并完成所有改进措施，并在下一季度（Q4）的演练中，针对性复验“恢复脚本优化”和“内部沟通同步”两项改进效果。

建议将《应急指挥中心设备检查清单》的适用范围扩大到所有重大变更上线前的准备会。