

项目	内容
服务类别	☐ 事件管理 ☒ 问题管理 ☐ 变更管理
问题标题	项目业务关闭时，因流程驳回产生的异常“僵尸预占”无法自动释放，导致系统校验失败
关联系统/模块	翔云系统 - 预算管理模块 / 流程引擎
影响评估	业务影响： 项目结项流程被阻塞，影响财务关账与审计。 影响范围： 所有使用项目预算管控且发生过流程驳回的场景。 发生频率： 近期累计发生3起类似事件，呈现偶发但重复性特征。
问题描述	当与项目关联的采购订单或支出合同流程被“驳回”时，其申请时占用的项目预算（预占）应被自动释放。但现有逻辑存在缺陷，导致在特定情况下预占记录未被清除，形成“僵尸预占”。用户在后续进行“业务关闭”时，系统校验到此无效预占，即报错“存在项目预算预占，不能进行项目业务关闭”，需人工介入处理。
根本原因分析	1. 直接原因： 经代码审查，发现预算预占释放服务（BudgetReleaseService）中，对流程状态回调的处理逻辑不完整。当接收到“驳回”状态时，未正确调用预占释放接口。 2. 根本原因： 该服务的异常处理机制存在漏洞，当释放操作因关联数据锁定等原因失败时，仅记录日志而未进行重试或状态回滚，导致预占状态与实际业务状态不一致。
临时解决方案	人工干预：运维人员定位到异常预占记录后，协调财务人员在SAP后端使用事务代码ZPS006进行手动释放。（此方案已记录在知识库）
永久解决方案	提交变更请求（RFC），修改系统逻辑： 1. 增强 BudgetReleaseService 服务，确保在流程驳回、取消等终结状态时，必然触发预占释放逻辑。 2. 增加预占释放失败后的自动重试机制（最多3次），并完善异常告警，通知运维人员。 3. 在项目管理后台增加“预占状态校验与一键清理”管理员功能，作为后备管理手段。
变更关联	变更请求编号： CHG-2025-XY-01087 变更类型： ☒ 标准变更 ☐ 紧急变更 变更状态： 已评估，待排期开发
负责人	开发工程师 - 张伟（后端组）
处理进度	【10/27】 问题创建，根本原因分析完成。 【10/30】 永久解决方案设计评审通过。 【11/02】 关联变更请求（CHG-2025-XY-01087）已提交并获批。 【待办】 开发、测试与上线发布。
关闭条件	关联的变更（CHG-2025-XY-01087）成功上线，且监控期内（如1个月）未再发生由同一根本原因引发的类似事件。
关闭时间	（待关闭）
关联知识条目	《翔云系统常见问题处理运维专用》 - “无法进行业务关闭，可能存在以下问题：存在项目预算预占”条（已更新，附根本解决方案说明）