

项目	内容
服务类别	☐ 事件管理 ☐ 问题管理 ☒ 变更管理
变更类型	☒ 标准变更（经预授权、低风险、有标准流程） ☐ 紧急变更（需紧急处理，事后补审批）
变更原因	解决由问题单PRB-2025-XY-00035分析发现的根本问题：当前预算预占服务 (BudgetReleaseService)在业务流程被驳回时，存在预占记录无法自动释放的逻辑缺陷及异常处理机制不完善，导致项目无法正常关闭，需人工干预。
变更描述	1.修改代码逻辑：在BudgetReleaseService中，增强对业务流程状态（尤其是“驳回”、“取消”）的监听与响应，确保在任何流程终结状态都能触发预占释放调用。 2.增加重试与告警机制：为预占释放操作增加失败重试逻辑（最多3次，间隔递增）。若最终失败，需记录详细日志并触发即时告警，通知运维人员。 3.新增管理功能：在运营管理后台的“预算管理”模块下，增加“异常预占查询与清理”功能，供管理员进行查询和手动释放。
影响系统/服务	翔云系统 - 预算管理模块、项目管理模块、所有调用预算预占/释放服务的业务流程。
实施负责人	开发工程师 - 张伟（后端组）
计划实施时间	窗口期：2025年11月14日（周五） 理由：业务低峰期，影响最小。
风险评估与缓解	风险1：代码修改引入新缺陷，影响正常的预占/释放功能。 缓解：1) 进行充分的单元测试和集成测试；2) 在测试环境进行全业务流程验证。 风险2：上线后，历史“僵尸预占”数据可能仍需手动处理。 缓解：1) 上线同步发布历史数据清理脚本（需审批）；2) 通过新增的管理功能辅助处理。
回退计划	若上线后出现严重故障（如预算数据错乱），立即执行回退： 1. 停止应用服务。 2. 回滚至变更前的代码版本和数据库备份（变更前需完成备份）。 3. 重启服务，恢复至变更前状态。 4. 通知相关用户并发布服务中断公告。
审批流程	申请人：陈子良 开发负责人：张伟 测试负责人：李娜 运维负责人：王超
实施后验证	1. 在测试环境验证核心业务流程（创建订单、驳回、关闭项目）是否通畅。 2. 在生产环境执行预定义的验证用例，确认“僵尸预占”场景可被自动处理。 3. 监控错误日志和告警系统2小时，确认无新增相关异常。
实际实施记录	【计划】2025/11/14 【开始】2025/11/14 【结束】2025/11/14 【结果】 ☒ 成功 ☐ 失败 ☐ 部分成功