

江西通信产业服务有限公司

翔云系统运维服务项目-实施方案

文件编号: JXTX-09-02

编制部门: 数智运营部 编制时间: 2025.01.10

版 本: V 1 . 0 编制时间: 2025.01.10

批 准 人: 涂志云 审批时间: 2025.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 1. 10	V1.0	新 建	徐超超	何 峻	涂志云

目录

江西通信产业服务有限公司 1

翔云系统运维服务项目-实施方案 1

1. 项目总览与目标 4

 1.1. 项目背景 4

 1.2. 核心目标（与合同1.4条对齐） 4

 1.3. 实施范围 4

2. 项目组织与职责分工 4

3. 服务交付详细流程 5

 3.1. 服务请求全生命周期管理（支撑合同第四条） 5

 3.2. 知识管理体系运营流程（支撑合同3.5条及8.2条） 5

4. 服务级别协议（SLA）与关键绩效指标 6

5. 沟通与报告机制 6

6. 交付物与验收计划 6

7. 质量保障与风险控制 7

1. 项目总览与目标

1.1. 项目背景

依据甲乙双方签订的《翔云系统运维及知识管理体系建设项目合同》（下称“主合同”），乙方（江西通信产业服务有限公司）将为甲方提供为期一年的“翔云”企业业务运营与财务管理系统全面运维支持服务，并同步构建标准化的运维知识管理体系。本方案旨在将合同条款转化为具体、可执行、可度量的行动计划，确保项目目标全面达成。

1.2. 核心目标（与合同1.4条对齐）

运营稳定：保障翔云系统及其核心接口的稳定运行，年度综合服务可用性不低于90%。

支持高效：建立并执行分级响应机制，快速解决系统功能性、数据性及集成性故障。

知识赋能：构建持续更新的项目专属知识库，显著降低重复问题发生率，赋能甲方用户。

1.3. 实施范围

严格遵循主合同第三条定义的服务范围，覆盖系统应用支持、业务咨询、数据支持、集成接口支持及知识库建设与维护五大类别。

2. 项目组织与职责分工

为履行合同第二条承诺，本项目采用矩阵式组织架构，确保专业协作与资源保障。

角色/团队	所属部门（合同依据）	项目内核心职责	对接甲方接口
项目经理	数智运营部（合同2.1）	项目总负责；整体交付管理、资源协调、SLA达成监控、定期汇报。	甲方项目负责人
服务台团队	数智运营部（合同2.2）	统一受理、记录、初步诊断、分级派发所有服务请求；一线咨询解答。	甲方终端用户/IT接口人
研发支撑组	研究总院（合同2.3）	处理需代码级介入的复杂缺陷、性能瓶颈、接口异常；系统变更评估。	甲方技术接口人
服务知识管理组	数智运营部（合同2.3）	知识萃取、结构化编写、知识库维护更新、推动知识复用。	甲方业务专家/知识库管理员
质量与应急组	质量管理部/应急管理部（合同2.3）	监督服务质量、审计SLA；处理重大/紧急事件、主导服务连续性演练。	甲方项目负责人

3. 服务交付详细流程

3.1. 服务请求全生命周期管理（支撑合同第四条）

接入：请求通过合同约定的7x24小时热线或在线服务台统一接入。

记录与分级：服务台依据预定义规则（基于合同4.3条）进行记录并初步定级（P1-P4）。

派单与处理：根据问题类型，系统自动或人工派单至相应团队（服务台/研发支撑组）。

升级与协同：超时或复杂问题自动升级至项目经理，协调跨组资源解决。

解决与关闭：解决方案经甲方用户确认后关闭，并关联至知识库。P1-P3级事件自动触发满意度回访。

3.2. 知识管理体系运营流程（支撑合同3.5条及8.2条）

生产（从工单中来）：所有解决的技术问题，须由解决者或知识管理组提炼为标准条目，按“现象-原因-步骤”模板入库。

消费（到工单中去）：服务台处理新请求时，强制优先检索知识库，引用有效条目。

迭代：知识管理组按季度对知识条目进行有效性审查、更新和归档，形成《知识库更新包》（合同交付物）。

4. 服务级别协议（SLA）与关键绩效指标

本方案执行将严格遵循合同附件《服务水平协议（SLA）》，核心KPI如下：

指标	合同标准（4.3条）	测量方法	报告频率
P1事件响应时间	≤15分钟	从接单到首次联系用户的时间差	实时监控，月报呈现
P1事件恢复时间	≤2小时	从接单到提供应急方案/恢复服务的时间差	事件报告，月报汇总
服务请求解决率	P1/P2: 100%; P3: ≥95%	（解决工单数/总工单数）*100%	周报、月报
知识库季度更新	按合同8.2条交付	交付符合标准的《知识库更新包》	季度交付物
用户满意度	依据合同8.1条	基于工单关闭后的回访评分（1-5分）	月报（平均分）

5. 沟通与报告机制

为履行合同第七条（乙方权利义务），建立以下沟通机制：

报告/会议	频率	主要内容	参与方	目的
服务日报	每个工作日	前一日重大事件、待处理P1/P2清单、系统健康状态	邮件发送甲方接口人	透明化运营状态
服务月报	每月5日前	上月SLA达成情况、工单分析、知识库更新、改进计划	项目经理提交，双方评审	定期评估，持续改进
季度联席会议	每季度一次	复盘季度服务、评审知识库交付物、规划下阶段重点	双方项目负责人及核心成员	战略对齐，深化合作
专项报告	事件触发	重大事件（P1/P2）的根因分析报告、服务连续性演练报告	事件相关方	复盘学习，完善预案

6. 交付物与验收计划

根据合同第八条，明确以下关键交付物及验收流程：

交付物	交付频率/时间	验收标准（依据合同）	验收方
《知识库更新包》	每季度末	内容符合业务实际，结构符合标准模板（合同3.5, 8.2条）	甲方（15个工作日内）
《服务月报》	每月5日前	内容完整，数据真实反映上月服务情况（合同7.2条）	甲方（阅知确认）
《项目总结报告》及完	服务期满	报告全面总结项目成果，知识库资产完	甲方（30个工作日内）

交付物	交付频率/时间	验收标准（依据合同）	验收方
整知识库资产	后	整可用（合同8.3条）	组织终验）
日常服务（单次请求）	实时	问题解决，用户满意（合同8.1条）	甲方终端用户

7. 质量保障与风险控制

质量保障：由质量管理部通过定期SLA审计、流程合规性检查、人员技能认证（基于知识库）保障服务质量。

风险控制：

人员风险：严格执行“主备岗”制度，关键岗位人员备份率达到100%。

技术风险：对于复杂变更或修复，严格执行在测试环境验证、灰度发布的流程。

连续性风险：按计划执行服务连续性演练，确保应急预案有效。