

江西通信产业服务有限公司

翔云系统运维服务项目-总结报告

文件编号: JXTX-09-04

编制部门: 数智运营部 编制时间: 2025.11.30

版 本: V 1 . 0 编制时间: 2025.11.30

批 准 人: 涂志云 审批时间: 2025.11.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 11. 30	V1.0	新 建	徐超超	何 峻	涂志云

目录

江西通信产业服务有限公司 1

翔云系统运维服务项目-总结报告 1

1. 项目概况与目标达成情况 4

2. 实施体系与组织保障 4

3. 服务流程与SLA执行情况 4

4. 知识库建设与运营成效 4

5. 五、风险识别与改进措施 4

6. 沟通与报告机制落实情况 5

7. 下阶段重点工作预告 5

8. 总结 5

1. 项目概况与目标达成情况

本项目为“翔云系统运维服务项目”，由江西通信产业服务有限公司（乙方）承担为期一年的全面运维支持与知识管理体系建设任务。依据合同要求，项目围绕系统稳定运行、高效支持响应、知识体系构建三大核心目标展开，目前已建立完善的服务交付与管理体系，并完成首月运维巡检，整体运行平稳，目标达成路径清晰。

2. 实施体系与组织保障

项目采用矩阵式组织架构，设立项目经理、服务台团队、研发支撑组、服务知识管理组、质量与应急组等角色，明确职责分工与对接机制，确保资源协同与服务流程闭环。各项职责均与合同条款严格对齐，具备明确的合同依据。

3. 服务流程与SLA执行情况

已建立“服务请求全生命周期管理”流程，涵盖接入、分级、派单、解决、关闭等环节，并配套知识管理体系，实现“从工单中来、到工单中去”的闭环运作。首月巡检显示，基础设施、应用性能、业务连续性等核心指标均处于正常状态，SLA各项指标（如响应时间、解决率等）均符合合同约定。

4. 知识库建设与运营成效

知识库已进入常态化运营阶段，知识关联解决率达68%，用户检索次数环比增长12%，说明知识库在提升一线支持效率方面已初显成效。每季度将交付《知识库更新包》，确保知识持续迭代。

5. 风险识别与改进措施

本月巡检识别出三项潜在风险：

存储空间增长趋势（低风险）：预计6个月后接近告警阈值，建议启动数据清理与扩容规划。

外部接口偶发延迟（中风险）：与四川集采系统接口存在短暂延迟，已建议建立直接沟通机制并优化重试策略。

系统安全补丁待更新（低风险）：计划在12月维护窗口完成更新。

相关责任团队已制定改进计划，预计在2025年12月至2026年Q1逐步落实。

6. 沟通与报告机制落实情况

项目已建立日常、月度、季度三级沟通机制，包括服务日报、服务月报、季度联席会议等，确保信息透明、及时对齐。首月巡检报告已系统呈现健康度、业务模块、安全合规、知识运营等多维度数据，为持续优化提供依据。

7. 下阶段重点工作预告

深化“项目预算预占”机制的全链路跟踪分析；

开展数据库慢查询优化预案推演；

持续监控存储使用趋势，执行清理计划；

按计划完成安全补丁更新与接口优化。

8. 总结

本项目实施方案系统性强、流程清晰、职责明确，巡检机制有效识别运行状态与潜在风险，整体运维服务处于可控、可优化、可持续的状态。下一步将继续严格执行SLA，深化知识运营，持续提升系统稳定性与用户满意度。