

桐乡华数广电网络有限公司

2026年度1-3月份运维服务技术研发 报告

文件编号：TXHS-07-05

编制部门： 研发部

编制时间： 2026.3.30

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2026.3.30

批 准 人： 吴亚红

审批时间： 2026.3.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026. 3. 30	V1.0	新 建	吴桀	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

2026年度1-3月份运维服务技术研发报告 1

1. 季度研发工作概述4

2. 各项目研发进展情况 4

3. 研发成果 4

4. 资金使用情况4

5. 下季度工作计划 4

1. 季度研发工作概述

2026年第一季度，研发部依据《2026年度运维服务技术研发规划》，完成了各研发项目的前期需求分析与方案设计工作，各项目按计划正常推进。

2. 各项目研发进展情况

研发项目	本季度计划	实际完成情况	状态
华数-服务价值台二期	需求分析与方案设计	已完成业务调研、产品原型设计、技术架构方案评审	完成
运维工具优化升级	需求收集与分析	已完成一线使用反馈收集，梳理优化需求清单	完成

其他研发项目（运维手册体系完善、新技术落地应用）计划于2026年Q2及后续季度推进。

3. 研发成果

序号	成果名称	状态
1	《服务价值台二期需求规格说明书》	已完成
2	《运维工具优化需求清单》	已完成

4. 资金使用情况

2026年度研发预算119万元。截至3月底，实际支出28.5万元，执行率24%，符合预期。

5. 下季度工作计划

- 完成服务价值台二期核心功能开发
- 启动工单流程优化功能开发