

江西通信产业服务有限公司

翔云系统运维服务项目

应急演练记录

文件编号: JXTX-10-05

编制部门: 数智运营部 编制时间: 2025.11.10

版 本: V 1 . 0 编制时间: 2025.11.10

批 准 人: 涂志云 审批时间: 2025.11.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 11. 10	V1.0	新 建	徐超超	何 峻	涂志云

目录

江西通信产业服务有限公司 1

翔云系统运维服务项目 1

应急演练记录 1

1. 演练基本信息 4

2. 演练过程关键时间线与评估 4

3. 演练目标达成情况评估 5

4. 发现问题与待改进项 6

1. 演练基本信息

项目	内容
演练类型	☒ 模拟演练 (在独立测试环境进行)
演练地点	应急指挥部（公司会议室）、运维工位、远程支持端
场景编号	XY-SCENARIO-001 (核心财务模块与SAP接口复合故障)
场景简述	模拟翔云系统财务核算模块服务不可用，同时与SAP系统的财务凭证同步接口大面积失败，导致甲方核心财务业务中断，符合P1级事件定义。
依据文件	1. 《应急演练预案》(JXTX-10-03) 2. 《应急演练大纲》(JXTX-10-02) 3. 《项目合同》SLA条款

2. 演练过程关键时间线与评估

时间	关键动作/事件	SLA/预案目标	实际结果	观察员评估
14:00:00	监控平台模拟告警触发。	-	告警准确发出。	场景注入成功。
14:02:15	服务台专员发现告警,初步确认。	发现事件	完成初步判断。	反应及时。
14:04:30	服务台专员电话上报运维项目经理。	内部上报	沟通渠道正确，信息传递完整。	符合上报流程。
14:07:00	运维项目经理评估为P1，建议启动应急响应并成立应急管理部。	初步定级	定级准确，建议合理。	决策流程清晰。
14:09:20	数智运营部经理宣布启动P1级应急响应,并指令成立应急管理部。	启动响应，成立机构	应急管理部依法成立。	核心机制验证成功。
14:12:00	应急管理部成员集结完毕,召开首次紧急会议。	-	集结迅速，会议高效。	指挥体系开始运作。
14:14:40	服务台发送事件通告邮件给模拟甲方。	≤15分钟响应	用时14分40秒。	SLA响应时效达标。
14:15-16:05	技术诊断、研发介入、决策恢复方案、执行恢复操作。	协同处置	技术排查逻辑清晰，跨团队协作顺畅。	在应急管理部指挥下，协同有效。

时间	关键动作/事件	SLA/预案目标	实际结果	观察员评估
16:05-16:10	验证业务功能恢复,数据补发完成。	业务恢复	核心功能验证通过。	恢复验证步骤完整。
16:10:00	应急管理部评估后,指挥长宣布应急响应终止。	≤2小时恢复	从事件发生到响应终止总计2小时10分。	恢复时间略超目标,需分析。
16:12:00	服务台发送“应急响应终止及业务恢复确认”通知。	最终通告	通知及时发出。	沟通闭环完成。
16:20-16:50	召开即时复盘会议。	24小时内复盘	会议按时召开,讨论热烈。	完成“热复盘”。

3. 演练目标达成情况评估

评估维度	预案目标	实际表现	评估结果
架构合规性	应急管理部按规定成立并运作。	在事件上报后9分20秒内成立并有效指挥。	✓ 完全达成
SLA时效性	P1级：15分钟响应，2小时内恢复。	14分40秒响应（达标），2小时10分恢复（略超）。	⚠ 部分达成 (恢复时效待改进)
流程符合性	符合《运维应急管理制度》及预案流程。	各环节执行与预案高度一致，无流程跳步。	✓ 完全达成
沟通有效性	对内上报准确，对外通报及时、专业。	内部上报路径清晰；对外发送4次通告，内容完整、准时。	✓ 完全达成
团队协同性	跨团队信息共享与行动协同顺畅。	在应急管理部调度下，团队间协作良好，无重大信息阻塞。	✓ 达成
知识采集完整性	全程记录可转化为知识的操作与决策点。	知识专员采集了完整的技术步骤、沟通记录与决策日志。	✓ 达成

4. 发现问题与待改进项

序号	问题描述	原因初步分析	责任团队/角色	改进建议（初步）
1	业务恢复时间略超2小时目标。	恢复方案中的“分节点恢复”步骤，因其中一台测试服务器资源不足，导致单节点启动延迟约8分钟。	数智运营部	1. 将演练/应急专用测试环境的资源健康度检查纳入前置准备清单。 2. 优化恢复脚本，增加对资源状态的预检与容错。
2	应急管理部首次会议时，指挥中心共享屏幕切换不畅。	视频会议软件与投影仪兼容性问题，会前未进行联合调试。	数智运营部	1. 制定《应急指挥中心设备检查清单》，并于演练/应急前强制完成检查。 2. 准备关键信息的纸质备份。
3	服务台专员在发送首条通告后，未立即在内部群同步已发送的信息。	沟通脚本未明确要求此动作，专员专注于对外沟通。	服务台专员	1. 更新通告模板和SOP，增加“对外发送后，立即在内部指挥群截图确认”的步骤。 2. 加强相关情景培训。