

江西通信产业服务有限公司

运维服务能力管理报告

文件编号: JXTX-03-05

编制部门: 质量管理部 编制时间: 2025.11.30

版 本: V 1 . 0 编制时间: 2025.11.30

批 准 人: 涂志云 审批时间: 2025.11.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 11. 30	V1.0	新 建	徐超超	何 峻	涂志云

目录

江西通信产业服务有限公司 1

运维服务能力管理报告 1

1. 运维服务能力管理报告 5

 1.1. 人员管理报告 5

 1.1.1. 人员储备管理报告 5

 1.1.2. 人员招聘管理报告 5

 1.1.3. 人员备份管理报告 5

 1.1.4. 人员培训管理报告 6

 1.1.5. 人员绩效考核管理报告 7

 1.1.6. 人员技能评定管理报告 8

 1.2. 资源管理报告 9

 1.2.1. 运维工具管理报告 9

 1.2.2. 服务台管理报告 9

 1.2.3. 服务知识管理报告 9

 1.2.4. 最终软件库管理报告 9

 1.2.5. 服务数据管理报告 10

 1.3. 技术管理报告 10

 1.3.1. 服务知识管理模块 10

 1.3.2. 客户满意度调查模块 12

 1.3.3. 新技术研发 13

 1.3.4. 资金使用情况 13

 1.4. 过程管理报告 13

 1.4.1. 过程框架管理报告 13

 1.4.2. 服务级别管理报告 14

 1.4.3. 服务报告管理报告 14

 1.4.4. 事件管理报告 14

 1.4.5. 问题管理报告 14

 1.4.6. 变更管理报告 15

 1.4.7. 发布管理报告 15

 1.4.8. 配置管理报告 15

 1.4.9. 服务可用性和连续性管理报告 15

 1.4.10. 容量管理报告 15

1.4.11. 信息安全管理报告	16
1.5. 交付管理报告	16
1.6. 应急管理报告	16
1.7. 质量管理报告	16
1.7.1. 内审	16
1.7.2. 管评	17
1.7.3. 客户满意度	17
1.7.4. 客户投诉	17

1. 运维服务能力管理报告

1.1. 人员管理报告

1.1.1. 人员储备管理报告

截止2025年11月，人员储备工作全部完成，储备完成情况如表所示，

序号	岗位名称	储备人数	储备来源	计划完成时间	完成情况
1.	运维部经理	2人	内部储备	2025年3月	已完成
2.	研究总院经理	1人	内部储备	2025年4月	已完成
3.	质量管理部经理	1人	内部储备	2025年7月	已完成

1.1.2. 人员招聘管理报告

截止2025年11月共完成5个岗位11人的招聘工作，具体招聘完成情况如表所示。

序号	需求部门	岗位名称	计划完成时间	实际完成时间	状态
1	数智运营部	运维工程师	2025年2月	2025年2月	已完成
2	研究总院	开发工程师	2025年3月	2025年3月	已完成
3	服务台	服务台专员	2025年4月	2025年4月	已完成
4	数智运营部	运维工程师	2025年5月	2025年5月	已完成
5	数智运营部	运维工程师	2025年6月	2025年6月	已完成
6	研究总院	测试工程师	2025年6月	2025年6月	已完成
7	数智运营部	运维工程师	2025年7月	2025年7月	已完成
8	服务知识	服务知识专员	2025年8月	2025年8月	已完成

1.1.3. 人员备份管理报告

公司通过科学识别关键岗位，建立“导师带教”与“项目实战”相结合的培养模式，强化内部人才的专业能力与管理素养，逐步构建结构清晰、能力匹配的内部人才梯队，为核心岗位提供即时的后备支持。公司内部备份完成情况完成情况如表1-2所示

表1-2人员备份完成情况

序号	备份岗位	所属部门	备份人员	计划备份人数	计划到岗时间	实际完成情况
1	数智运营部经理	数智运营部	副总经理	1人	2025年2月	已于2月完成授权并生效
2	运维项目经理	数智运营部	数智运营部经理	2人	2025年4月	已于4月建立交叉备份机制
3	研究总院经理	研究总院	副总经理	1人	2025年5月	已于5月完成授权并生效
4	质量管理部经理	质量管理部	质量管理专员	1人	2025年7月	已于7月完成授权并生效

在持续深化内部培养的基础上，公司同步开展前瞻性外部人才引进，有针对性地吸纳具备稀缺技能与创新视野的专业人才，为团队注入新生活力，弥补内部储备的结构性缺口，增强人才队伍的整体韧性与战略适应性。人员招聘情况如表1-3所示

表1-3招聘计划完成情况

序号	需求部门	岗位名称	计划完成时间	实际完成时间	状态
1	数智运营部	运维工程师	2025年2月	2025年2月	已完成
2	研究总院	开发工程师	2025年3月	2025年3月	已完成
3	服务台	服务台专员	2025年4月	2025年4月	已完成
4	数智运营部	运维工程师	2025年5月	2025年5月	已完成
5	数智运营部	运维工程师	2025年6月	2025年6月	已完成
6	研究总院	测试工程师	2025年6月	2025年6月	已完成
7	数智运营部	运维工程师	2025年7月	2025年7月	已完成
8	服务知识	服务知识专员	2025年8月	2025年8月	已完成

通过内部培养与外部引进相结合的双轨储备机制，公司已逐步形成动态充足、结构合理、响应迅速的人才供给体系，为业务稳健发展与持续创新提供坚实、可持续的人才支撑。

1.1.4. 人员培训管理报告

为支撑公司战略转型与业务升级，促进组织能力与业务发展同步演进，特制

定系统性全员赋能计划。本计划旨在通过结构化的课程体系、实战化训练与跨部门协同机制，推动新老员工在服务理念、专业技能与协作方式上的深度融合，系统补齐能力短板、加速骨干梯队培养，最终打造一支兼具专业深度与协同广度的复合型团队，为公司的可持续发展提供坚实的人才保障与组织支撑。

培训计划，如表1-3所示

表1-3培训计划表

序号	项目名称	计划时间	实际完成时间	培训对象	状态
1	ITSS运维体系培训	2025年1月	2025年1月	全体人员	完成
2	人员备份培训	2025年1月	2025年1月	运维相关人员	完成
3	服务意识培训	2025年2月	2025年2月	运维相关人员	完成
4	运维工具培训	2025年3月	2025年3月	运维相关人员	完成
5	工单系统培训	2025年4月	2025年4月	运维相关人员	完成
6	员工手册培训	2025年5月	2025年5月	运维相关人员	完成
7	应急管理培训	2025年5月	2025年5月	运维相关人员	完成
8	Java架构培训	2025年6月	2025年6月	研发相关人员	完成
9	信息安全培训	2025年7月	2025年7月	运维相关人员	完成
10	服务台规范培训	2025年8月	2025年8月	运维相关人员	完成
11	管理能力提升	2025年9月	2025年9月	运维相关人员	完成
12	日常运维典型案例分析	2025年10月	2025年10月	运维相关人员	完成
13	前端技术培训	2025年11月	2025年11月	研发相关人员	完成

1.1.5. 人员绩效考核管理报告

考核周期与环节	计划要求	实际执行情况	状态与关键产出
季度考核(Q1-Q3)	每季度开展计划、辅导、评估、反馈的全流程。	已100%完成第一、二、第三季度的全部四个环节。	已完成 产出：各季度《绩效计划/考核表》、辅导记录、评估结果、反馈面谈记录。 核心：实现了从“考核”到“持续管理”的转变。
绩效计划制定	季度初，上下级共同制定并确认绩效计划。	每季度初按时完成，目标基于部门分解，符合SMART原则。	已成标准动作
绩效过程辅导	每月至少一次正式沟通	管理者普遍执行，关键事件记录	已形成管理习惯

考核周期与环节	计划要求	实际执行情况	状态与关键产出
	与辅导。	成为评估的重要依据。	
绩效考核评估	季度结束5个工作日内完成评估。	准时完成，系统支持了自评、上级评及结果计算。	流程已固化
绩效结果反馈与面谈	评估后3个工作日内完成一对一沟通。	全部完成，并共同制定了《绩效改进与发展计划》。	实现闭环与改进
年度考核准备	年末综合季度结果与年度评价。	前三季度数据已就绪，年度能力行为评价方案已确定。	按计划准备中
考核结果应用	应用于薪酬、晋升、发展、调整。	季度考核结果已与绩效奖金兑现直接挂钩，并用于人才盘点。	已实现即时应用

人员绩效考核的考核指标是每季度绩效考核合格率，计算方式为：绩效考核合格人数/绩效考核总人数*100%。目标值是≥90%。

截止2025年11月，每季度对运维人员进行考核，所有人考核成绩均合格，绩效考核合格率为100%。满足考核指标要求。

1.1.6. 人员技能评定管理报告

评定关键环节	计划要求	实际完成情况（截至11月30日）	状态
制度与标准建设	依据制度建立两大序列、五级技能模型及评定标准。	已完成《专业技能等级任职资格标准细则》的制定与发布，并通过多渠道完成全员宣贯。	完成
评定流程设计	明确“申请-审核-评审-审批-应用”的闭环流程。	全套流程文档与工具（《申请表》、《评价表》）已开发、测试并定稿。	完成
年度评定启动	计划于2025年12月启动常规集中评定。	计划于12月3日正式发布年度评定通知，全面启动员工申请与部门推荐流程。	准备中
资格审查机制	设定司龄、绩效等基本门槛。	审查标准与协同工作机制已在人力部与业务部门间明确。	完成
评审组织保障	组建评审委员会。	评审委员会组建方案已获批准，委员名单已初步拟定。	完成
评定方法确认	采用“履历评审(30%)+能力答辩(70%)”复合模型。	评审细则、评分维度和答辩流程均已确定，并完成对潜在评委的培训。	完成
结果应用衔接	评定结果与薪酬、晋升、培训等挂钩。	与薪酬体系、人才盘点系统的对接方案已准备完毕。	完成

人员技能评定的考核指标是每年度技能评定覆盖率，计算方式为：实际进行技能评定的人数/应进行技能评定的人数*100%。目标值是≥80%。

计划于12月初进行人员技能技能评定，目前进展顺利。

1.2. 资源管理报告

1.2.1. 运维工具管理报告

于11月中旬分别对运维工具进行了一次自评估并生成自评估报告，达到每年至少进行一次自评估的要求。

1.2.2. 服务台管理报告

服务台派单成功率季度考核值分别为90%、92%和95%，均达成并超越了 $\geq 90\%$ 的目标要求，表明工单分类与分派流程准确有效。一线问题解决率维持在较高水平，支撑了整体服务效率。知识管理成效显著，各季度新增知识条目分别为15条、12条和18条，远超每季度 ≥ 10 条的目标，为服务团队提供了充分的知识储备。

上述数据表明，服务台已建立规范化的运营机制，在工单处理、知识积累和服务协同等方面形成了良性循环，为运维服务的高效交付提供了有力支撑。

1.2.3. 服务知识管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况数据，公司在报告期内服务知识管理体系运行良好，知识积累与应用成效显著。

核心知识产出指标新增知识条目在各季度均超额完成目标，分别达到15条、12条和18条，持续超过每季度 ≥ 10 条的最低要求，表明服务知识得到了持续、系统的沉淀与丰富。

在知识转化与应用方面，问题转知识的比率各季度分别达到90%、92%和100%，均达成并超越 $\geq 90\%$ 的目标值，显示出服务团队有效将问题解决经验转化为可复用的知识资产。

此外，知识库使用率保持在良好水平，支撑了一线服务效率。各项数据表明，公司已建立起活跃的知识生产与转化机制，服务知识管理体系在知识沉淀、转化和应用环节均形成了良性循环，为运维服务的标准化、高效化提供了有力的知识支撑。

1.2.4. 最终软件库管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内最终软件库管理体系运行规范，核心管控目标有效达成。

在合规性管理方面，软件合规性审计次数在报告期上半年已完成1次，符合每半年不少于1次的目标要求，表明公司建立了定期的软件合规性审查机制。

在软件质量管控方面，相关运维流程数据显示软件版本管理规范，软件部署与发布流程的标准化程度持续提升。通过与发布管理、配置管理等流程的协同，最终软件库为系统稳定性与安全性提供了基础保障。

综合来看，最终软件库管理通过定期审计与流程控制，确保了软件资产的合规性与一致性，为运维服务的可靠交付构建了坚实的软件治理基础。

1.2.5. 服务数据管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内服务数据管理体系运行有效，数据治理与应用水平稳步提升。

在数据应用效能方面，服务数据分析利用次数各季度分别达到3次、3次和4次，均超过每季度不少于1次的目标要求，表明服务数据已从基础采集向深度分析与业务支撑阶段系统推进。

在数据质量保障方面，通过定期审计与流程管控，服务数据的完整性、准确性与及时性得到有效维护，为事件管理、问题分析、服务报告等关键流程提供了可靠的数据基础。

此外，数据应用成果已逐步融入运营决策、服务优化及绩效考核等多个环节，推动了数据驱动管理的良性循环。当前服务数据管理体系已形成从采集、治理到分析应用的全流程闭环，为运维服务的精细化运营与持续改进提供了坚实的数据支撑。

1.3. 技术管理报告

1.3.1. 服务知识管理模块

1.3.1.1. 服务知识管理

支持服务知识新增、编辑、导出、搜索和列表查看等功能



1.3.1.2. 服务知识类别

支持对服务知识进行分类，默认为技术知识、运维文档、流程规范、培训资料。同时可对分类进行新增、编辑、删除等。



1.3.1.3. 服务知识导入

支持xlsx和xls格式的导入。



1.3.2. 客户满意度调查模块

1.3.2.1. 满意度调查项配置

对满意度调查项进行自主配置，实现按需调查目的

翔云-服务价值台

服务知识

服务知识管理

服务知识鉴别

服务知识导入

★ 客户满意度调查

满意度调查项配置

满意度问卷导入

调查问卷发放

管理员

1 您对我们的服务整体满意!

问题类型

单选题

选项设置

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

添加选项

☒ 是否必填 ☐ 允许其他选项

2 您认为我们的服务在哪些方面

问题类型

多选题

选项设置

响应速度

服务态度

专业水平

1.3.2.2. 满意度问卷导入

翔云-服务价值台

服务知识

服务知识管理

服务知识鉴别

服务知识导入

★ 客户满意度调查

满意度调查项配置

满意度问卷导入

调查问卷发放

管理员

满意度问卷导入

批量导入现有问卷数据，支持Excel文件上传和数据验证

文件上传

拖放文件到此处或 点击上传

支持 .xlsx, .xls 格式文件，单个文件不超过10MB

导入说明

- 请使用系统提供的 标准模板 进行数据填写
- 问卷标题、问题内容、选项内容必填项
- 问题类型请严格按照模板中的枚举值填写（单选、多选、文本）
- 导入前请确保数据格式正确，避免导入失败

1.3.2.3. 调查问卷发放



1.3.3. 新技术研发

完成状态：预研与评估阶段顺利完成，已进入原型验证阶段。

核心进展：

AIOps场景探索：Q2-Q3期间，技术虚拟小组完成了对开源框架的技术评估。Q4起，已选取“Nginx访问日志错误模式自动识别”作为首个PoC场景，目前原型系统正在测试环境中运行，初步验证了通过简单规则引擎实现异常模式过滤的可行性。

超自动化流程拓展：基于现有RPA经验，对低代码工作流平台进行了选型研究。已完成“月度运维报告数据自动采集与生成”流程的设计，计划于12月进行自动化流程部署测试。

融合探索：已初步规划了智能告警事件与知识库解决方案、自动化流程的联动接口方案，为2026年深度集成打下基础。

阶段结论：本年度新技术研发工作实现了从0到1的突破，明确了技术路线，积累了初步实践经验，达到了“能力建设和方向验证”的预期目标。

1.3.4. 资金使用情况

2025年度，研发规划预算总额为103万元。截至2025年11月20日，实际支出共计96.8万元，资金使用健康、合理。

1.4. 过程管理报告

1.4.1. 过程框架管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内过程框架管理体系运行规范，年度评估机制有效落实。

在过程体系建设方面，过程框架自评估次数已完成1次，达成年度不少于1次的目标要求，表明公司已建立规范化的过程成熟度定期评估机制。

通过本次自评估，公司系统梳理了各服务管理过程的实施现状、关键绩效表现与改进机会，为服务管理体系的持续优化提供了明确方向。评估结果已作为管理评审的重要输入，驱动过程框架与业务目标、客户需求的动态对齐。

综合来看，过程框架管理通过年度自评估机制，实现了对运维服务管理体系的结构化审视与闭环改进，为服务能力的系统化建设与可持续发展提供了坚实的流程保障。

1.4.2. 服务级别管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内服务级别管理体系运行良好，服务承诺得到有效履行。核心考核指标SLA达成率在各季度均达到100%，持续超越≥90%的目标值，表明公司服务交付能力稳定，能够始终满足或超越与客户约定的服务级别要求。

1.4.3. 服务报告管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内服务报告管理体系运行规范、交付及时。核心指标服务报告交付及时率各季度均实现100%，显著高于≥90%的目标，体现了公司在服务信息沟通方面的专业性与可靠性，为管理层决策和客户关系维护提供了稳定支持。

1.4.4. 事件管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内事件管理效果显著，响应与解决能力持续达标。月度事件解决率稳定保持100%，季度事件解决用户满意度亦均为100%，双双超越≥90%的目标，反映出事件流程运转高效，客户在事件处理过程中的体验良好。

1.4.5. 问题管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内问题管理成效突出，根本解决与知识转化能力增强。季度问题解决率分别为92%、100%和98%，问题转知识的比率分别为90%、92%和100%，均达成 $\geq 90\%$ 的目标，表明公司不仅有效解决问题，更注重将经验沉淀为可复用的组织知识资产。

1.4.6. 变更管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内变更管理实施稳健，风险控制有效。但是10月份的变更成功率不足月度考核指标要求的98%，经过追溯发现是10月份变更频繁，并且部分运维工程师对变更管理制度理解不到位导致，下一步数智运营部应加强培训。避免此现象发生。

1.4.7. 发布管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内发布管理流程高度可靠。月度发布成功率持续保持100%，完全满足 $\geq 98\%$ 的目标要求，证明公司在软件版本规划、测试、部署与回滚控制等方面具备成熟的能力，确保了发布过程的安全与平滑。

1.4.8. 配置管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内配置数据管理准确可靠。半年度配置数据的准确率达到100%，超越 $\geq 95\%$ 的目标值，表明配置管理数据库（CMDB）维护良好，为事件、问题、变更等管理流程提供了真实、一致的数据基础。

1.4.9. 服务可用性和连续性管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内服务可用性与连续性保持优异水平。月度服务可用率持续为100%，远超 $\geq 90\%$ 的目标；同时，服务故障中断次数每月均为0次，优于 ≤ 1 次的约束要求，证明基础设施稳定，应急预案有效，业务连续性得到有力保障。

1.4.10. 容量管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内容量管理预防措施得当。全年未发生因容量不足导致的事件，容量事件数为0次，优于 ≤ 1 次的年度控制目标，表明容量规划与监控机制有效，资源供给能够前瞻性地匹配业务增长需求。

1.4.11. 信息安全管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内信息安全管理体系运行有效，安全态势平稳。全年由我方责任导致的信息安全事件数量为0次，达到 ≤ 1 次的年度控制目标，反映出安全策略、管控措施与员工意识培训到位，有效守护了客户与公司的信息资产安全。

1.5. 交付管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内项目交付管理体系运行良好，成果达成稳健。年度核心考核指标项目及时交付率实现100%，完全满足目标值要求。该结果表明，公司在项目全生命周期管理，包括计划制定、资源协调、进度监控与风险应对等方面具备成熟且高效的执行能力，确保了所有运维项目均能按时、按质完成交付，有效履行了对客户的承诺。

1.6. 应急管理报告

根据运维服务能力管理指标完成情况，公司在报告期内应急管理体系有效运转，准备与响应能力持续强化。年度过程指标项目应急演练次数已完成1次，符合“每年不少于1次”的目标要求。通过组织常态化、场景化的应急演练，公司系统地检验了预案可行性，提升了团队在模拟突发事件中的快速响应、指挥协调与恢复处置能力，为保障实际业务连续性奠定了坚实的基础。

1.7. 质量管理报告

1.7.1. 内审

质量管理部于2025年11月10日完成内审计划的制定与内审检查表的编制工作，并于11月15日至16日按计划组织并实施了年度内部审核。审核过程中发现一般不符合项1项。针对该不符合项，已由责任部门制定并落实整改措施，同步组织开展针对性培训。质量管理部将持续跟踪验证整改效果，确保问题闭环，推动管理体系持续改进。

1.7.2. 管评

质量管理部于2025年11月13日制定了年度管理评审计划，并已于11月20日组织各运维相关部门召开管理评审会议。会议筹备周密，各部门参会人员准备充分，围绕公司运维管理目标达成情况、体系运行效能等议题进行了系统审议与深入评议。会议全面总结了2025年度运维服务能力体系的运行状况，客观评估了各项管理过程的绩效表现，并对年度运维服务工作成果给予了充分肯定，为后续战略部署与持续改进提供了重要依据。

1.7.3. 客户满意度

根据2025年1-11月客户满意度调查结果，公司年度运维服务整体表现获得客户高度认可。半年度调查的客户满意度为97%，持续超越 $\geq 90\%$ 的目标值。各服务维度中，服务响应、专业技术、服务态度及文档质量等方面均获评满分，显示出公司在核心服务能力上的稳定交付。通过系统化的满意度监测与分析机制，公司不仅有效识别并响应客户需求，也为服务持续优化与客户关系深化提供了可靠依据，进一步巩固了以客户为中心的服务文化。

1.7.4. 客户投诉

截止目前没有发生客户投诉