

江西通信产业服务有限公司

2025年1-11月运维服务技术研发报告

文件编号: JXTX-07-03

编制部门: 研究总院 编制时间: 2025.11.30

版 本: V 1 . 0 编制时间: 2025.11.30

批 准 人: 涂志云 审批时间: 2025.11.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 1. 10	V1.0	新 建	熊发云	何 峻	涂志云

目录

江西通信产业服务有限公司 1

2025年1-11月运维服务技术研发报告 1

1. 年度研发工作概述 4

2. 翔云-服务价值平台 4

 2.1. 服务知识管理模块 4

 2.1.1. 服务知识管理 4

 2.1.2. 服务知识类别 5

 2.1.3. 服务知识导入 5

 2.2. 客户满意度调查模块 5

 2.2.1. 满意度调查项配置 5

 2.2.2. 满意度问卷导入 6

 2.2.3. 调查问卷发放 6

3. 运维手册研发情况 6

4. 新技术研发进展情况 7

5. 资金使用情况 7

6. 总结与展望 8

1. 年度研发工作概述

2025年度，研究总院严格遵循《运维服务技术研发规划》的指引，聚焦“数智运营”转型目标，协同各业务部门，扎实推进各项研发任务。本年度核心目标是构建“管理智能、知识内嵌、操作自动、文档规范”的运维能力体系。截至报告期末，规划内主要项目均已完成或超额完成阶段性目标，新技术探索取得初步成果，资金使用符合预算计划，为公司运维服务能力的升级奠定了坚实的技术基础。

2. 翔云-服务价值平台

完成状态：已上线并进入全面推广阶段。

项目进展情况如下：

规划内容	实际完成情况
第一阶段：需求分析与平台设计（1-3月）	已完成业务调研、产品原型与交互设计，技术架构方案通过评审。
第二阶段：核心功能开发（4-6月）	完成服务知识管理模块（知识条目管理、分类标签、Excel导入）与客户满意度调查模块（调查项配置、问卷手动发放）的开发。
第三阶段：智能功能与数据分析开发（7-9月）	完成知识关联与应用功能、满意度结果自动汇总与统计分析模块，并完成服务价值可视化报表基础开发。
第四阶段：系统集成、测试与试点运行（10月）	已完成系统集成测试、性能与安全测试，并于数智运维部试点运行，反馈良好，正在组织全面推广。

2.1. 服务知识管理模块

2.1.1. 服务知识管理

支持服务知识新增、编辑、导出、搜索和列表查看等功能



2.1.2. 服务知识类别

支持对服务知识进行分类，默认为技术知识、运维文档、流程规范、培训资料。同时可对分类进行新增、编辑、删除等。



2.1.3. 服务知识导入

支持xlsx和xls格式的导入。



2.2. 客户满意度调查模块

2.2.1. 满意度调查项配置

对满意度调查项进行自主配置，实现按需调查目的

服务知识

服务知识管理

服务知识类别

服务知识导入

客户满意度调查

满意度调查项配置

满意度问卷导入

调查问卷发放

您对我们的服务整体满意!

问题类型

单选题

选项设置

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

添加选项

是否必填

允许其他选项

您认为我们的服务在哪些方面

问题类型

多选题

选项设置

响应速度

服务态度

专业水平

2.2.2. 满意度问卷导入

服务知识

服务知识管理

服务知识类别

服务知识导入

客户满意度调查

满意度调查项配置

满意度问卷导入

调查问卷发放

满意度问卷导入

批量导入现有问卷数据, 支持Excel文件上传和数据验证

文件上传

拖放文件到此处或 点击上传

支持 .xlsx, .xls 格式文件, 单个文件不超过10MB

导入说明

- 请使用系统提供的 标准模板 进行数据填写
- 问卷标题、问题内容、选项内容均为必填项
- 问题类型需严格按照模板中的枚举值填写 (单选、多选、文本)
- 导入前请确保数据格式正确, 避免导入失败

2.2.3. 调查问卷发放

服务知识

服务知识管理

服务知识类别

服务知识导入

客户满意度调查

满意度调查项配置

满意度问卷导入

调查问卷发放

调查问卷发放

管理调查问卷的发放对象、发放方式和发放记录

选择问卷

请选择调查问卷

发放方式

请选择发放方式

发放状态

全部状态

新增发放

高级筛选

搜索

请输入关键词搜索...

发布时间

dd/mm/yyyy

搜索

发放记录列表

问卷名称	发放对象	发放方式	发放时间	预计完成时间	已回收	回收率	状态	操作
2025年满意度调查	VIP客户 (8人)	邮件发放	2025-11	2025-11	8/8	100%	已完成	导出 刷新

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录

1

每页显示: 10条/页

3. 运维手册研发情况

完成状态：年度计划手册全部完成。

核心成果：严格按《手册研发计划表》推进，完成了关键手册的标准化研发：

《财务机器人系列运维手册》：已于Q1发布，涵盖了往来核销、报表自动化等机器人的全生命周期操作指南，成为相关岗位的必备工具书。

《零信任安全接入平台运维手册》：Q2发布，整合了客户端部署、日常故障排查（FAQ）及应急流程，使零信任相关的支持效率提升30%。

《数据库系统标准化运维手册》：Q3正式发布，覆盖MySQL数据库的架构规范、巡检清单、备份恢复、性能优化及故障应急流程，已作为公司级数据库运维的统一标准，在翔云系统等多个项目中应用，显著提升了数据库运维的规范性与事故响应效率。

标准化建设：所有新编手册均遵循公司统一模板，结构清晰、图文并茂，并建立了与知识库联动的定期评审与更新机制，初步形成了体系化的运维知识资产。

4. 新技术研发进展情况

完成状态：预研与评估阶段顺利完成，已进入原型验证阶段。

核心进展：

AIOps场景探索：Q2-Q3期间，技术虚拟小组完成了对开源框架的技术评估。Q4起，已选取“Nginx访问日志错误模式自动识别”作为首个PoC场景，目前原型系统正在测试环境中运行，初步验证了通过简单规则引擎实现异常模式过滤的可行性。

超自动化流程拓展：基于现有RPA经验，对低代码 workflow 平台进行了选型研究。已完成“月度运维报告数据自动采集与生成”流程的设计，计划于12月进行自动化流程部署测试。

融合探索：已初步规划了智能告警事件与知识库解决方案、自动化流程的联动接口方案，为2026年深度集成打下基础。

阶段结论：本年度新技术研发工作实现了从0到1的突破，明确了技术路线，积累了初步实践经验，达到了“能力建设和方向验证”的预期目标。

5. 资金使用情况

2025年度，研发规划预算总额为103万元。截至2025年11月20日，实际支出共计96.8万元，预算执行率为94%，资金使用健康、合理，主要支出情况如下：

人力资源成本（60万元预算）：实际支出60万元，执行率100%。为研发团

队薪酬、奖金，是项目顺利推进的根本保障。

软硬件及云资源采购（12万元预算）：实际支出11.5万元。主要用于智能平台生产环境云服务器租赁及部分商业BI组件许可采购。

专项费用（31万元预算）：

手册研发（8万元）：实际支出7.8万元，用于手册编写、评审及知识适配。

新技术研发（15万元）：实际支出13.5万元，用于技术培训、PoC环境搭建及外部专家咨询。

外包咨询与培训推广（8万元）：实际支出4万元，主要用于安全测试服务及内部推广活动，部分培训计划调整至2026年初执行，故有结余。

资金结余：累计结余6.2万元，主要为部分软硬件采购的节余及调整至下年度的培训费用。所有结余资金将按公司财务制度管理，可用于规划内项目的后续优化或经批准后转入下年度研发计划。

6. 总结与展望

2025年度运维服务技术研发工作整体达成既定目标，在平台智能化、知识体系化、操作自动化及技术前瞻性等方面均取得了实质性进展。这些成果直接提升了运维服务的效率、质量与客户感知。

展望2026年，研究总院将在巩固本年度成果的基础上，重点推进智能服务平台的深化应用与全国推广，完成知识库系统的全面优化，并依据本年度的预研成果，审慎推进1-2个AIOps或超自动化场景的试点落地，持续驱动公司运维服务能力与核心竞争力的提升。