

桐乡华数广电网络有限公司

运维服务验收管理制度

文件编号：TXHS-04-08

编制部门： 质量管理部 编制时间： 2025.01.10

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.01.10

批 准 人： 吴亚红 审批时间： 2025.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025.01.10	V1.0	新建	沈晓晖	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

运维服务验收管理制度 1

1. 1. 总则 4

 1.1. 目的 4

 1.2. 适用范围 4

 1.3. 基本原则 4

2. 组织与职责 4

 2.1. 质量管理部 4

 2.2. 运维部 4

 2.3. 研发部 5

 2.4. 验收小组 5

3. 验收类型与触发条件 5

4. 验收管理流程 5

 4.1. 验收准备与申请 5

 4.2. 验收策划与组织 6

 4.3. 验收评审会议 6

 4.4. 验收结论与报告 6

 4.5. 问题整改与关闭 6

 4.6. 文档归档 7

5. 验收标准与交付物 7

6. 附则 7

1. 总则

1.1. 目的

为规范公司运维服务交付成果的确认过程，确保服务满足合同约定、服务级别协议（SLA）及客户要求，明确验收各方的职责、流程与标准，保障服务交付质量，控制服务风险，特制定本制度。

1.2. 适用范围

本制度适用于公司所有运维服务项目的阶段性交付验收、合同周期结束验收、新增服务功能上线验收及其他约定的专项服务成果验收。

1.3. 基本原则

客观公正原则：以合同、SLA及双方确认的需求文档为唯一依据，客观评价服务成果。

标准量化原则：验收标准应尽可能量化、可测量，避免主观判断。

闭环管理原则：验收活动需有明确的启动、执行、决策和关闭流程，对发现的问题须跟踪至解决。

客户参与原则：验收过程应有客户方代表或授权人参与，共同确认结果。

2. 组织与职责

2.1. 质量管理部

作为验收管理的归口与组织部门。

负责制定并维护本制度及相关模板。

负责组织成立验收小组，牵头召开验收评审会议。

负责监督验收过程的合规性，归档验收全过程文档。

负责对验收遗留问题的整改进行跟踪验证。

2.2. 运维部

负责提出验收申请。

负责准备并提交完整的验收交付物（如服务报告、运行记录、KPI达成数据等）。

负责汇报服务履行情况，并解答验收小组的质询。

负责对验收中发现的不符项进行整改。

2.3. 研发部

当验收涉及新上线功能、重大技术变更或专项技术成果时，负责提供技术方案说明、测试报告等技术文档。

参与相关技术指标的符合性评审。

2.4. 验收小组

由质量管理部牵头临时组建，成员通常包括：质量管理部经理、运维部项目/服务负责人、客户方代表（或授权人），必要时邀请研发部技术专家。

负责审查交付物，依据验收标准进行评审与合议，形成最终验收结论。

3. 验收类型与触发条件

验收类型	触发条件	主要验收依据
周期性服务验收	服务合同约定的月度、季度、年度周期结束。	该周期内的SLA/KPI达成报告、服务总结报告、事件/问题处理记录等。
项目/专项服务验收	专项服务（如系统升级、迁移、优化）实施完成，达到约定里程碑。	项目合同、技术方案、测试报告、上线报告、用户手册等。
合同终止验收	服务合同履行完毕或提前终止时。	整个合同期的服务绩效总览、资产清单、知识转移文档等。
新增服务功能验收	应客户要求新增的运维服务功能或工具上线后。	新增功能需求说明书、测试验收报告、操作指南等。

4. 验收管理流程

4.1. 验收准备与申请

运维部在达到验收触发条件后，收集、整理全部验收交付物，并进行自查。

确认符合验收条件后，填写《服务验收申请表》，连同交付物一并提交至质量管理部。

4.2. 验收策划与组织

质量管理部审核验收申请材料是否齐全。

审核通过后，牵头成立验收小组，确定验收会议时间、地点、议程，编制《服务验收计划》，并提前发送给所有小组成员。

4.3. 验收评审会议

会议由质量管理部主持。

运维部汇报服务履行情况，展示交付物。

验收小组依据验收标准（合同、SLA等），对交付物进行审阅、质询和讨论。

会议记录员（通常由质量管理专员担任）详细记录评审意见、提出的问题及结论。

4.4. 验收结论与报告

验收结论分为三种：

通过：交付物完整，完全符合验收标准。

有条件通过：交付物基本符合要求，但存在少量不影响核心服务的轻微瑕疵，需在规定期限内完成整改。

不通过：交付物存在重大缺失或未达到核心验收标准。

质量管理部根据会议决议，在2个工作日内编制《服务验收报告》，明确结论、遗留问题清单（如有）及整改要求，由验收小组成员会签确认。

4.5. 问题整改与关闭

运维部根据《服务验收报告》中的问题清单，制定整改措施并落实。

整改完成后，通知质量管理部进行验证。

质量管理部验证合格后，在报告上标注“整改完毕，准予关闭”，并通知客户

方。

4.6. 文档归档

验收流程全部关闭后，质量管理部将全套验收文档（申请表、计划、会议纪要、报告、整改记录等）进行归档保存。

5. 验收标准与交付物

核心验收标准应以《服务级别协议（SLA）》中约定的关键绩效指标为基础，常见包括：

1. 服务可用性：系统可用率是否达标。
2. 服务时效性：事件平均响应时间、平均解决时间是否达标。
3. 服务有效性：事件解决率、问题一次性解决率是否达标。
4. 服务质量：变更成功率、发布成功率、客户满意度分数等。

基础交付物应至少包括：

1. 《运维服务报告》（周期/专项）
2. 《SLA/KPI绩效数据报表》
3. 《重大事件/问题处理总结》
4. 《客户满意度调查反馈》（如该周期内已进行）

6. 附则

1. 本制度由质量管理部负责解释与修订。
2. 本制度自发布之日起正式实施。
3. 本制度产生的相关记录表单（《服务验收申请表》、《服务验收计划》、《服务验收报告》等）由质量管理部负责设计并管理。