

江西通信产业服务有限公司

运维交付管理制度

文件编号: JXTX-09-01

编制部门: 数智运营部 编制时间: 2025.01.10

版 本: V 1 . 0 编制时间: 2025.01.10

批 准 人: 涂志云 审批时间: 2025.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 1. 10	V1.0	新 建	徐超超	何 峻	涂志云

目录

江西通信产业服务有限公司 1

运维交付管理制度 1

1. 目的 4

2. 适用范围 4

3. 定义与术语 4

 3.1. 服务交付 4

 3.2. 交付物 4

 3.3. 交付经理 4

4. 管理原则 4

5. 组织与职责 5

 5.1. 数智运营部 5

 5.2. 质量管理部 5

 5.3. 研究总院 5

 5.4. 服务知识专员 5

6. 交付内容与方式 6

 6.1. 交付内容 6

 6.2. 交付方式 6

7. 服务交付过程管理 7

 7.1. 交付策划 7

 7.2. 交付实施 7

 7.3. 交付检查 7

 7.4. 交付回顾与改进 8

8. 交付物管理 8

9. 附则 8

1. 目的

为规范公司软件运维服务的交付管理，明确交付内容、方式与质量标准，确保服务按既定协议有效交付，提升客户满意度与交付效率，并为ITSS符合性评估提供依据，特制定本制度。

2. 适用范围

本制度适用于公司向客户提供的所有软件运维服务（含基础软件、应用软件）的交付活动全过程管理。

3. 定义与术语

3.1. 服务交付

指依据《服务级别协议》（SLA），通过一系列组织协调、资源调配和技术活动，向客户提供约定服务并输出成果的完整过程。

3.2. 交付物

服务交付过程中产生、需提交给客户或用于内部管理的有形或无形成果。

3.3. 交付经理

项目层面由运维项目经理担任，负责具体项目的交付管理；部门层面由数智运营部经理负责监督与改进。

4. 管理原则

客户价值导向： 以保障客户业务连续性和满足SLA为核心目标。

过程标准可控： 遵循标准化的交付流程，确保过程可追溯、质量可控制。

数据驱动决策： 基于服务数据监控和分析，支撑交付过程的优化与决策。

5. 组织与职责

5.1. 数智运营部

部门经理：负责公司服务交付管理体系的建立、维护与监督；审批重大交付方案；组织对交付绩效的评审与改进。

运维项目经理：作为具体项目的交付负责人，负责项目交付策划、资源协调、过程监控、客户沟通及交付成果的最终确认。

服务台专员：作为统一接口，负责接收、记录、初步处理及闭环跟踪用户的服务请求与事件，是事件类服务交付的发起与跟踪者。

运维工程师：负责具体技术服务的执行，是核心交付物的直接生产者。

5.2. 质量管理部

负责监督服务交付过程的合规性。

负责组织或参与重大交付物的质量评审与客户验收。

负责组织客户满意度调查，收集交付质量反馈。

5.3. 研究总院

负责为软件补丁、升级版本等交付活动提供符合发布标准的技术组件（参见《最终软件库管理制度》）。

在需要时，为复杂变更或故障排查提供专业技术支持。

5.4. 服务知识专员

负责在交付过程中，推动将解决方案、经验教训转化为知识条目（参见《服务知识管理制度》）。

协助交付团队从知识库中获取历史解决方案，提升交付效率。

6. 交付内容与方式

6.1. 交付内容

本公司作为纯软件运维服务商，核心交付内容包括但不限于：

1. 事件解决服务：针对软件系统出现的故障、错误或性能下降等问题，提供诊断、定位、修复及验证，恢复系统正常功能。
2. 服务请求响应：响应用户关于软件使用、配置、咨询、数据提取等标准化请求，并提供解决方案或结果。
3. 变更与发布服务：执行经批准的软件版本发布、补丁安装、配置变更等活动，确保变更过程受控、风险最小化。
4. 例行运维服务：包括系统健康检查、性能监控、日志分析、备份验证等预防性维护活动。
5. 服务报告：定期（如月度、季度）提供的《服务级别达成报告》、《运维分析报告》等，反映服务绩效与运行状态。
6. 知识传递：在服务过程中向客户提供的操作指导、最佳实践分享以及沉淀至知识库的解决方案。

6.2. 交付方式

根据服务场景和客户需求，主要采用以下交付方式：

1. 远程交付：为主要交付方式。工程师通过安全的网络连接，利用运维工具（参见《运维服务工具管理制度》）对客户软件系统进行远程监控、诊断、修复和操作。适用于绝大多数事件处理、服务请求和例行维护。
2. 现场交付：在远程无法解决或客户合同明确要求的情况下，指派工程师至客户现场提供服务。适用于重大故障紧急处理、复杂变更实施或特定现场培训等场景。
3. 自动化交付：通过自动化监控平台和脚本工具，对常规、重复性的巡检、备份、告警响应等任务进行无人值守自动执行与结果报告。
4. 报告与会议交付：通过电子邮件、客户门户或在线会议等形式，定期或按需交付服务报告，并进行服务回顾沟通。

7. 服务交付过程管理

7.1. 交付策划

输入：SLA、项目合同、客户特定要求。

活动：运维项目经理制定《服务交付计划》，明确交付范围、资源计划、沟通机制、风险预案及关键里程碑。

输出：经批准的《服务交付计划》。

7.2. 交付实施

流程触发：服务请求/事件通过服务台统一接入（依据《服务台管理制度》）。

资源调用：工程师使用授权运维工具、查询知识库、申请最终软件库版本（依据相关制度）。

执行与记录：严格按照流程解决事件、实施变更或执行维护，并在工单系统中实时、完整记录过程与结果。

客户确认：服务台进行回访，获取客户对处理结果的确认。

7.3. 交付检查

为确保交付质量与合规性，建立三级检查机制：

1. 过程自查：

在完成每项交付活动后，对操作记录、解决效果进行自查。

2. 质量监控：

(1) 实时监控：服务台监控工单响应与解决时限。

(2) 抽样审核：运维项目经理定期抽样检查已关闭工单的处理质量与记录规范性。

3. 独立审计：

(1) 合规性审计：定期审计交付过程是否符合本制度及SLA要求。

(2) 交付物审计：对提交给客户的服务报告等关键交付物进行内容准确性、格式规范性审查。

(3) 客户满意度调查：定期组织，直接获取客户对交付质量的评价。

7.4. 交付回顾与改进

- 1. 项目级回顾：运维项目经理每月主持召开项目交付例会，分析SLA数据、重大事件，制定改进措施。
- 2. 部门级评审：数智运营部经理每季度组织评审会，基于《服务数据管理制度》的分析报告，识别体系性问题，并更新交付流程或资源规划。
- 3. 改进闭环：所有改进措施需纳入《服务改进措施表》跟踪，并在后续交付活动中验证其有效性。

8. 交付物管理

所有交付物（工单记录、服务报告、变更记录、知识条目等）均为公司服务资产，须在公司指定的管理系统中存储、归档，确保其完整性、安全性与可追溯性。归档期限应符合合同、法规及《服务数据管理制度》的要求。

9. 考核指标

KPI	目标值	计算公式/方法	频度
项目及时交付率	100%	按时交付的项目数/运维项目总数*100%	年度

10. 附则

本制度自发布之日起执行，由数智运营部负责解释与修订。

本制度与公司《服务台管理制度》、《运维服务工具管理制度》、《服务知识管理制度》、《最终软件库管理制度》及《服务数据管理制度》共同构成完整的管理体系。